

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Polgármestere
Bakonycsernye, Rákóczi út 83.
Tel: 22/413-001

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2021. (I.28.) polgármesteri határozata

a TOP-2.1.3-16-FE1-2019-00003 számú „Záportározó építése Bakonycsernyén” c. projekt
I. számú módosításáról

1. Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Polgármestere rögzíti, hogy 2020. november 4. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet, amelyben a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére vészhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 84) bekezdése szerint "Vészhelyzetben a települési önkormányzat Képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatás körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti."

2. A projektben építésre tervezett költség nettó 250 505 750 Ft + Áfa. Az engedélyezési tervek elkészítése során és a közbeszerzési eljárás előkészítésekor a tervezők által készített tervezői költségbecslés alapján a tervezett beruházás becsült összege elérte a nettó 265 millió Ft + Áfát. Ez alapján oly mértékben meghaladta volna a beruházás a projektben tervezett költségeket, melyet önkormányzatunk vállalni nem tud. A projekt megvalósíthatósága érdekében a Pénzügyminisztérium PM/8398/2018 számú, költségnövekmények áttekintése tárgyú levelében foglaltak szerint jártunk el és döntöttünk úgy, hogy a projekt műszaki tartalmát felülvizsgáljuk és az indikátorvállalást nem érintő projektelemek közül elhagyjuk a támfal megerősítését, melyet majd egy későbbi ütemben fogunk megvalósítani.

A közbeszerzési eljárás már erre a csökkentett műszaki tartalomra került kiírásra.

Projektünk a módosult tartalommal is támogatható lett volna, a módosítás nem érint értékelési szempontot, a projekt eredeti célkitűzései maradéktalanul megvalósulnak. A projekt fő célkitűzése, a záportározó kialakítása és a Súri-patak mederrendezése, melyet a TVT szakmai bizottság is támogatott, teljes egészében megvalósul.

3. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete jogkörében eljáró Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Polgármestereként - tekintettel a 2. pontban . - **az alábbi döntést hozom:**

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatának polgármestere, a TOP-2.1.3-16-FE1-2019-00003 sz. „Záportározó építése Bakonycsernyén” c. projekt kapcsán az alábbi módosítási igényt jelentem be a Magyar Államkincstár részére.

1.) Műszaki tartalom felülvizsgálata és módosítása

A projektben építésre tervezett költség nettó 250 505 750 Ft + Áfa. Az engedélyezési tervek elkészítése során és a közbeszerzési eljárás előkészítésekor a tervezők által készített tervezői költségbecslés alapján a tervezett beruházás becsült összege elérte a nettó 265 millió Ft + Áfát. Ez alapján oly mértékben meghaladta volna a beruházás a projektben tervezett költségeket, melyet önkormányzatunk vállalni nem tud. A projekt megvalósíthatósága érdekében a Pénzügyminisztérium PM/8398/2018 számú, költségnövekmények áttekintése tárgyú levelében foglaltak szerint jártunk el és döntöttünk úgy, hogy a projekt műszaki tartalmát felülvizsgáljuk és az indikátorvállalást nem érintő projektelemek közül elhagyjuk a támfal megerősítését, melyet majd egy későbbi ütemben fogunk megvalósítani.

A közbeszerzési eljárás már erre a csökkentett műszaki tartalomra került kiírásra. Projektünk a módosult tartalommal is támogatható lett volna, a módosítás nem érint értékelési szempontot, a projekt eredeti célkitűzései maradéktalanul megvalósulnak. A projekt fő célkitűzése, a záportározó kialakítása és a Sári-patak mederrendezése, melyet a TVT szakmai bizottság is támogatott, teljes egészében megvalósul. Ennek megfelelően csatoljuk a felülvizsgált Projekt-előkészítő tanulmányt és a módosított TSZ mellékleteket.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Turi Balázs
polgármester

Fidrich Tamásné
jegyző